
103年特種考試地方政府公務人員考試試題 代號： 42850 全一頁 

等  別： 四等考試 

類   科： 土木工程 

科  目： 營建管理概要與土木施工學概要（包括工程材料） 

考試時間： 1 小時 30 分 座號：         

※注意： 禁止使用電子計算器。 

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。 
 

 
 

一、建築物基礎開挖工程應設置監測系統，以維護開挖工程及鄰近結構物之安全。請說

明一般之監測項目及其使用之監測儀器。（25 分） 

二、目前預拌混凝土產製過程中，經常以高爐石粉用作混凝土的礦物摻料。請說明使用

高爐石粉取代部分水泥用量，對於混凝土之工作性、浮水現象、強度發展、水化熱

以及耐久性的影響。（25分） 

三、已知某專案工程之作業項目、工期及前置作業如下表： 

以箭線式網狀圖（Arrow Diagramming Method, ADM）繪製工程網圖，並標明要

徑。（13分） 

列表計算各作業之最早開始、最早完成、最晚開始、最晚完成、總浮時及自由浮

時。（12分） 

作業項目 工期（天） 前置作業 

A 6 － 

B 2 A 

C 2 B 

D 5 － 

E 5 B 

F 4 D, E 

G 8 B 

H 4 B, D 

I 6 E, H 

 

四、場鑄節塊懸臂工法（Balanced Cantilever Method）是國內經常採用的橋梁工法，請

說明此工法之： 

（5分） 

主要施工設備（10分） 

施工程序（10分） 


