
112年專門職業及技術人員高等考試建築師、
25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程
技師考試分階段考試（第二階段考試）
暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別：高等考試
類 科：土木工程技師
科 目：營建管理
考試時間： 2 小時 座號：

※注意：可以使用電子計算器。
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

代號：00160
頁次：2－1

一、公共工程於工程合約執行時，經常會發生工程變更，請問何謂工程變更，

工程變更常發生的原因可以分成那幾類，每類請試述其變更原因？如何

能減少工程變更？（25 分）

二、某工程所需作業項目、作業順序、作業工期如下表所示：（25 分）

請用箭式法繪製工程網圖，並標示出要徑。

請列表計算每項作業之最早開始時間、最早完成時間、最晚開始時間、

最晚完成時間、總浮時、自由浮時、干擾浮時。

請解釋何謂要徑與浮時？

作業項目 前置作業 作業時間

A 無 3

B 無 7

C 無 3

D A 4
E B 5
F B 4
G C 4
H E 2
I E 4
J F,G,H 5

三、某混凝土工程試體抗壓強度試驗結果為 212、250、201、288、245、268、

199 kg/cm2，請計算抗壓強度之統計量，包括樣本平均值、中位數、全距、

偏差平方和、樣本變異數、樣本標準差及變異係數。（25 分）
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四、某公共工程建設計畫經費預估內容如下表，請用現值法評估下列兩方案

何者為佳？並請說明如何解讀你計算結果，取 i=10%。（25 分）

方案 A 方案 B

期初成本 40 億 65 億

服務年限 12 年 20 年

殘值 6 億 3 億

每年收益 5 億 5 億

每年維護費用 2.5 億 2 億


